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1.  Uppgifter om företaget och företagets elnät 

 

1.1 Uppgifter om företaget 
I detta avsnitt redovisar Smedjebacken Energi Nät AB (SENAB) uppgifter om företaget. 

Tabell 1 Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Smedjebacken Energi Nät AB 

Organisationsnummer 556527-8719 

Kontaktperson Thomas Björnhager 

E-post thomas.bjornhager@seab.smedjebacken.se 

Telefonnummer 0240-66 06 82 

Länk till nätutvecklingsplan som 
delats inför samråd (preliminär 
utvecklingsplan) 

https://smedjebackenenergi.se/elnat/natutvecklingsplan.html 

Länk till information om samråd https://smedjebackenenergi.se/elnat/natutvecklingsplan.html 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan - 

Länk till slutlig 
samrådsredogörelse  

- 

 

1.2 Uppgifter om företagets elnät 
Smedjebacken Energi Nät AB (SENAB) bedriver elnätsverksamhet i Smedjebackens kommun, främst i 

Smedjebackens tätort. 

SENAB:s områdeskoncession avser rätt att bygga och använda elektriska starkströmsledningar för 

högst 24 kV inom avgränsat område. 

SENAB har ca 3 600 uttagspunkter med en årlig energiomsättning om ca 55 GWh. 

SENAB innehar 192 km lågspänningsledning (0,4 kV) vara av 0,9 km isolerad luftledning med 

resterande del jordkabel. 

Avseende mellanspänningsledning (10 kV) innehas 66 km varav drygt 3 km oisolerade luftledning 

med resterande del jordkabel. 

SENAB är anslutet i en anslutningspunkt mot överliggande regionnät Västerbergslagens Elnät AB. 

Anslutningsspänning är 50 kV. 

Aktuell abonnerad effekt mot överliggande nät är 13,5 MW. 

Angränsade elnätsområden innehas av Västerbergslagens Elnät AB samt i norr Dala Energi Elnät AB. 

 

 

 

mailto:thomas.bjornhager@seab.smedjebacken.se
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1.3 Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 
Figur 1 visar en kartbild över det geografiska område där SENABs nätverksamhet bedrivs. 

Elnätet redovisas som ett enda delområde. 

 

2. Behov av överföringskapacitet i elnätet 
I följande avsnitt redovisar SENAB sitt arbete med att prognostisera kommande behov av 

överföringskapacitet. 

 

2.1 Redogörelse för företagets prognosarbete 
SENAB har kontinuerliga kontakter med viktiga intressenter för kommande effektprognoser såsom 

kommun, överliggande nät (Västerbergslagens Elnät AB) och industrier. Information om visioner och 

mer konkreta kommande planer har samlats in löpande. Dessa behov har sedan sammanställts i 

form av storlek (MW), tidplan samt geografisk placering. 

 

Figur 1 Karta över området där SENAB bedriver nätverksamhet 
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Sammanställningen av kommande behov har nyttjats som indata i en mall för effektprognoser. 

Mallen bygger på flera antaganden, bland annat: 

• Antal hus och lägenheter inom koncessionsområdet, där specifika schabloner används för 

att skatta energibehovet, samt prognoser gällande framtida utveckling. 

• Tilltänkt yta för industrier, med schablonvärden för att uppskatta den effekt som ytan i 

prognosen kommer att innebära. 

• Kommundata, som innefattar statistik och prognoser från Smedjebackens kommun med 

prognoser för folkmängd för olika tillväxtscenarier. 

• Planer för tillkommande bostäder, verksamheter och snabbladdning, där kända projekt och 

utbyggnadsplaner läggs till som specifika laster. 

• Lista över aktuella lasttyper, där schablonvärden tillämpas för sammanlagring av laster för 

att skatta tillkommande effekt mot fördelningsstationen. 

Därutöver inkluderas även listor över befintligt nät i området för analys av kapacitetsutnyttjandet 

och potentiella flaskhalsar 

Vidare har de prognoser för kommande energianvändning i Dalarna som presenteras i ”Färdplan för 

smarta Energisystem” tagits i beaktande. Färdplanen har tagits fram inom det regionala 

samverkansforumet EFFEKT4Dalarna och SENAB har genom sin medverkan i EFFEKT4Dalarna även 

haft möjlighet till samverkan med samtliga nätbolag i Region Dalarna. Även högskolan och Svenska 

Kraftnät har varit representerade i EFFEKT4Dalarna. 

Sammanfattningsvis tros behovet av framtida överföringskapacitet inom SENAB:s nätområde främst 

drivas av etablering av nya produktionsanläggningar (främst solcellsparker) och batterilager. 

Antagandet om denna utveckling stöds dels av de skarpa förfrågningar som inkommit till SENAB, dels 

av de övergripande trender för Dalarna som redovisas i ”Färdplan för smarta Energisystem”. 

 

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 
I detta avsnitt redovisar SENAB sin prognos för kommande behov av överföringskapacitet. 

 

I Tabell 2 redovisas SENAB:s prognos för överföringskapacitet för perioden 2025-2034. Tabellen visar 

den förväntade utvecklingen. 

 

Tabell 2 Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet 2025-2034 

År Prognos [MW] 

2025 14,9 

2026 14,9 

2027 15,2 

2028 15,6 

2029 15,6 

2030 15,6 

2031 15,6 
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2032 15,6 

2033 15,6 

2034 15,6 

 

 

Figur 2 visar tillkommande effekt mot SENAB:s inmatningspunkt som den lägsta, högsta och 

förväntade utvecklingen. 

 

Figur 2 Tillkommande effekt sammanlagrat mot inmatningspunkt i Smedjebacken 

 

2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet 
I detta avsnitt redovisar SENAB jämförelse av prognosen för behov av överföringskapacitet med 

referensår 2021. SENAB har analyserat historisk last från åren 2021-2023 och dragit slutsatsen att 

2021 representerar ett relativt normalt år jämfört med åren 2022 och 2023 som båda stack ut med 

relativt lågt effektbehov. 

I Tabell 3 redovisas den procentuella förändringen i förväntat effektbehov mot effektbehovet för år 

2021. 

Tabell 3 Procentuell ökning av överföringskapacitet 

År Procentuell ökning av överföringskapacitet 
mot referensår 2021 

2025 17% 

2026 17% 

2027 19% 

2028 23% 

2029 23% 

2030 23% 

2031 23% 

2032 23% 
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2033 23% 

2034 23% 

 
 

2.3 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
Prognosen i Tabell 2 visar på en förväntad ökning av effektbehovet under kommande 10 år. Nedan 

redovisas eventuella nuvarande kapacitetsbegränsningar, nuvarande användning av 

flexibilitetstjänster och eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar.  

Nuvarande kapacitetsbegränsningar 

I dagsläget finns inga kapacitetsbegränsningar i normaldriftfallet, vare sig i det egna nätet eller mot 

överliggande nät. 

Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser 

I dagsläget nyttjas viss typ av flexibilitet mot befintlig elpanna. Under höglasttid får elpannan endast 

driftsättas efter samråd med SENAB. SENAB har även rätt att beordra omedelbar frånkoppling under 

höglasttid.  

Eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar 

I dagsläget finns utrymme i befintlig transformering att hantera tillkommande effekt fram till 2028. 

Utan nyinvesteringar kommer denna transformering därefter utgöra en flaskhals.  

Vidare finns ingen befintlig överföringskapacitet för de planerade tillkommande lasterna 2028, utan 

detta måste mötas med nyinvesteringar. Dessutom krävs ytterligare en anslutning mot överliggande 

nät och/eller interna nätförstärkningar. I dagsläget är det inte känt om det också finns en flaskhals i 

överliggande nät efter 2028. 

För Dalarna gäller generellt att den framtida utmaningen förväntas ligga i att överliggande nät ska ha 

kapacitet att ta emot ny lokal produktion, detta gäller för lokalnät såväl som regionnät. I SENAB:s nät 

kommer interna nätförstärkningar krävas för att ta emot förväntad solelsproduktion åren 2026-2028 

om inte kapacitetsbrist skall uppstå. Dessa redovisas i tabell 4. 

3. Planerade investeringar och alternativa lösningar 
I detta avsnitt redovisar SENAB planerade investeringar samt behov av flexibilitetstjänster och andra 

alternativa lösningar. 

 

3.1 Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 
Då nätets utseende varit relativt konstant under flera decennier har fokus legat på att bibehålla ett 

stabilt elnät med hög leveranssäkerhet i en förvaltande roll. Utifrån anslutningsförfrågningar har 

förstärkningar och utbyggnad skett efter behov. Förutom dessa behov har nätets tekniska och 

ekonomiska livslängd, samt teknikutveckling beaktats. 

 

För närvarande pågår planering utifrån kända och förväntade förfrågningar om anslutningar och 
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utökningar. Planeringen innebär omfattande lokala nätutredningar samt utökade samråd med 

överliggande nätägare 

 

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 
SENAB har gjort en bedömning för att identifiera vilka planerade investeringar som kan klassificeras 

som investeringar i enlighet med EI:s vägledning, dessa redovisas i tabell 4.  

Redovisade investeringar i Tabell 4 är alla nödvändiga för att ansluta ny produktionskapacitet och ny 

förbrukning, samt för att utöka befintlig överföringsförmåga där denna annars kunnat skapa en lokal 

flaskhals. 

SENAB samordnar även sina planerade åtgärder för att möjliggöra anslutningar med överliggande 

elnät och deras planerade investeringar. 

 

3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
För att finna det mest kostnadseffektiva investeringsalternativet görs en bedömning från fall till fall 

men inte enligt någon fastslagen metod eller process. Bedömningen är att det i inget fall finns något 

tillgängligt flexalternativ till de investeringar som presenteras i Tabell 4. 

 

3.2 Planerade investeringar 
I Tabell 4 redovisar SENAB sina planerade investeringar de kommande tio åren. 

I tabellen innebär rubriken Projektstatus något av följande alternativ: 

1 Planerad (internt beslutad) 

2 Inväntar tillstånd 

3 Tillstånd beviljat, ej påbörjad 

4 Påbörjad 

5 Under övervägande (ej internt beslutad) 

6 Övrigt (specificeras i tabell) 

 

Tabell 4 Planerade investeringar till och med år 2034 

Projektbenämning Projektbeskrivning Syftet med projektet Projektstatus 
Tidpunkt för 
driftsättning 

T50-001 - T50-002 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 5 2025 

T35 - T39 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 1 2025 

T50-001/L17 
Förstärkning 10 kV 
nät 

Kapacitetshöjande åtgärd  2 2025 

T50-001/L2 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 

6 (endast 
indikation) 2026 
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T50-001-1  Ny transformator  

Kapacitetshöjande åtgärd 5 2027 

T50-001/L5 
Förstärkning 10 kV 
nät 

Kapacitetshöjande åtgärd 
6 (endast 

indikation) 2027 

T50-002/L11 
Förstärkning 10 kV 
nät 

Kapacitetshöjande åtgärd 5  2027 

T50-001-2 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 5 2028 

RF-003-1 
Förstärkning 10 kV 
nät 

Kapacitetshöjande åtgärd 2 2028 

RF-003-2 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 2 2028 

RF-003-3 
Förstärkning 10 kV 
nät Kapacitetshöjande åtgärd 2 2028 

 

 

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar 
Ingen kompletterande information. 

 

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 
I följande avsnitt redovisar SENABs förväntade behov av flexibilitetstjänster och andra resurser. 

 

3.3.1 Det förväntade behovet 
Tabell 5 visar SENABs förväntade behov av flexibilitetstjänster och andra resurser som kan användas 

som alternativ till utbyggnad av elnätet.  

Tabell 5 Förväntat behov av flextjänster och andra resurser 2025-2034 

Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i MW 

0-2 år 3-5 år 6-10 år 

1,4 1,7 2,1 

 

 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna 
De flexibilitetstjänster och andra resurser som SENAB har identifierat som nödvändiga inkluderar, 

men begränsas inte till, villkorade avtal och styrbara laster. Dessa laster kan utgöras av större laster 

såsom batterilager och elpannor. 
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3.3.3 Omdirigering 
Ej aktuellt för SENAB. 

 

4.  Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för 

perioden 2025–2034 möter behovet 
 

I följande avsnitt redogör SENAB för sina förutsättningar att möta det förväntade behovet av 

överföringskapacitet under kommande tioårsperiod. 

1. Ja, åtgärderna bedöms tillräckliga 

2. Nej, det finns inga kända begränsningar mot överliggande nät 

 

 

5. Samråd 
Under framtagandet av Nätutvecklingsplanen har ett nära samarbete ägt rum mellan samtliga lokal- 

och regionnätbolag i Dalarna, tillsammans med representanter från Region Dalarna och 

Länsstyrelsen. Samarbetet har bedrivits inom ramen för det regionala samverkansforumet 

EFFEKT4Dalarna och har resulterat i effektiv koordinering av Nätutvecklingsplanerna samt ett 

omfattande informationsutbyte. 

Som en del av samarbetet har möten hållits med samhällsplanerare från olika kommuner i Dalarna 

för att skapa ömsesidig förståelse för varandras utmaningar och behov. Detta har bidragit till en 

förbättrad samordning i den långsiktiga investeringsplaneringen. Dessutom har både Högskolan 

Dalarna och Svenska Kraftnät varit aktiva deltagare i EFFEKT4Dalarna, vilket har bidragit till en bred 

och inkluderande dialog. 

Smedjebacken Energi Nät AB publicerade den 13 september preliminär Nätutvecklingsplan  

2025 – 2034 på företagets hemsida www.smedjebackenenergi.se/elnat/natutvecklingsplan 

Samrådet pågick till och med 2024-10-29. 

Nätutvecklingsplan med information om samrådsförfarande skickades också via e-post till 

nedanstående: 

Smedjebackens Kommun 

Västerbergslagens Elnät 

Svenska Kraftnät 

Från Länsstyrelsen Dalarna inkom synpunkter på planen. Dessa redovisas i Tabell 6. 

Svar har också skickats till Länsstyrelsen Dalarna via e-post. 

Från Smedjebackens Kommun inkom tjänsteskrivelse via kommunstyrelsen.  

Synpunkter på planen redovisas i Tabell 6. 

Från Svenska Kraftnät inkom bekräftelse på att planen mottagits samt att inga synpunkter på planen 

föreligger. 

http://www.smedjebackenenergi.se/elnat/natutvecklingsplan
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5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd 

 
Tabell 6 Tabell för hantering och redovisning av synpunkter efter samråd. 

Nummer Aktör Synpunkt Svar från SENAB 

1 Länsstyrelsen Dalarna Nationella 
planeringsunderlag 
har ej tagits i 
beaktande. 

Bedömning har gjorts 
att dessa i nuläget ej 
har påverkan för 
SENAB. 
SENAB Kommer även  
fortsatt ta dessa i 
beaktande samt även 
redovisa detta i 
kommande 
Nätutvecklingsplaner. 

2 Länsstyrelsen Dalarna Går ej att utläsa vilka 
antaganden som 
gjorts i prognosen. 

Komplettering har 
gjorts i den slutliga 
planen under 2.1 
Redogörelse för 
företagets 
prognosarbete. 

3 Länsstyrelsen Dalarna Att använda 2021 som 
basår avviker från 
andra nätbolag. 

2021 har bedömts 
som mest relevant för 
SENAB. 

4 Smedjebackens 
Kommun 

Lyfter frågan om 
säkerställande av 
kapacitet för framtida 
exploatering av 
utpekade områden. 

Kontinuerligt arbete 
pågår med dessa 
frågor utifrån behov 
och förfrågningar. 

5  Svenska Kraftnät Inga synpunkter  

 

Länk till samrådsredogörelse: 
Nätutvecklingsplan | Smedjebacken Energi 

 

 

6. Övrigt 
Ej aktuellt 

https://www.smedjebackenenergi.se/elnat/natutvecklingsplan.html

